

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

## ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 12/2013 del 17 Luglio 2013

### DELIBERAZIONE N. 64

OGGETTO: L.R. n. 60/78 “*Completamento Area Artigianale III° Stralcio – LT 17 – Agglomerato Industriale di Aprilia*” - CUP G13F07000250002 – CIG 3814925FAF – Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell’art. 132 c. 3 D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. – Rettifica refusi informatici Del. CdA n. 54 del 19/06/2013.

<p><i>Dimostrazione</i></p> <p><i>Della disponibilità dei fondi:</i></p> <p>Titolo .....</p> <p>Capitolo .....</p> <p>Categoria .....</p> <p>Articolo .....</p> <p>Somma stanziata L. ....</p> <p>Agg. per storni L. ....</p> <p>L. ....</p> <p>Somme impegnate L. ....</p> <p>Disponibilità L. ....</p> <p>Somma stanziata L. ....</p> <p>Dedot. per storni L. ....</p> <p>L. ....</p> <p>Somme impegnate L. ....</p> <p>Disponibilità L. ....</p> <p>Addi .....</p>	<p>L’anno duemilatredecim, il giorno diciassette del mese di Luglio, alle ore 10,15 presso la sede del Consorzio sita in Latina Scalo – Via Carrara n. 12/A – Località Tor Tre Ponti - si è riunito il Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>P R E S E N T I</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1) LUIGI TORELLI</td> <td>Presidente</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>2) MAURIZIO TARQUINI</td> <td>Vice Presidente</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>3) MAURO CARTURAN</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>4) MASSIMO CHERUBINI</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>5) MARINO DI GIROLAMO</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>6) GIORGIO NARDIN</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>7) BARTOLOMEO PELLEGRINO</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> </table> <p>Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sergio CONFORTI e il Componente Dr. Gianpiero MACALE . Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.</p>	1) LUIGI TORELLI	Presidente	SI	2) MAURIZIO TARQUINI	Vice Presidente	SI	3) MAURO CARTURAN	Consigliere	SI	4) MASSIMO CHERUBINI	Consigliere	SI	5) MARINO DI GIROLAMO	Consigliere	SI	6) GIORGIO NARDIN	Consigliere	SI	7) BARTOLOMEO PELLEGRINO	Consigliere	SI
1) LUIGI TORELLI	Presidente	SI																				
2) MAURIZIO TARQUINI	Vice Presidente	SI																				
3) MAURO CARTURAN	Consigliere	SI																				
4) MASSIMO CHERUBINI	Consigliere	SI																				
5) MARINO DI GIROLAMO	Consigliere	SI																				
6) GIORGIO NARDIN	Consigliere	SI																				
7) BARTOLOMEO PELLEGRINO	Consigliere	SI																				

IL SEGRETARIO

Su relazione del Presidente

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto:

- la Del. nr. 123/06 di approvazione delle schede progettuali L.R. nr. 60/78 – 2006;
  - la Del. nr. 120/07 di approvazione delle schede progettuali L.R. nr. 60/78 – 2007;
  - la nota Prot. nr. 3055 del 25/06/2007 con la quale è stato richiesto il finanziamento alla Regione Lazio a valere sui fondi di cui alla L.R. 60/78;
  - la nota Prot. nr. 6758 del 20/11/2008 con la quale è stata rinnovata la richiesta del finanziamento a valere sui fondi di cui alla L.R. 60/78;
  - la nota del C.A.AP. al Prot. nr. 5248/08 con la quale il Consorzio Artigiani Aprilia dichiara la disponibilità a fornire il Supporto esterno alla progettazione redatta di Ufficio ed a farsi carico della percentuale di cofinanziamento che sarà determinata dalla Regione Lazio;
  - la Deliberazione CdA nr. 68 del/13/05/2009 ad oggetto “L.R. 60/78 - “Completamento Area Artigianale III° Stralcio – LT 17 – Agglomerato Industriale di Aprilia” – Approvazione Progetto Esecutivo – Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera - Indizione di gara”;
  - la Deliberazione CdA nr. 149 del 13/10/2010 ad oggetto “Legge Regionale n. 60/78 “Completamento Area Artigianale III° Stralcio – LT 17 – Agglomerato Industriale di Aprilia” – Presa d’atto Determinazione Regionale n. C2091 del 06/09/2010” di approvazione del Piano finanziario e di impegno del contributo reso ammissibile con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 14 del 13/01/2010 pari ad €. 885.742,56 di cui il 70% pari ad €. 620.019,79 quale contributo concesso ed il 30% pari ad €. 265.722,77 quale quota di co-finanziamento;
  - la Deliberazione CdA nr. 48 del 07/09/2011 “Legge Regionale n. 60/78 “Completamento Area Artigianale III° Stralcio – LT 17 – Agglomerato Industriale di Aprilia” – Attivazione appalto – Determinazioni, con la quale sono state accettate le modalità di co-finanziamento da parte del C.A.AP. e dato mandato al Direttore Generale – R.U.P. per l’avvio delle procedure di Gara per l’appalto dei lavori;
  - la Deliberazione CdA nr. 54 del 19/06/2013 ad oggetto “Legge Regionale n. 60/78 “Completamento Area Artigianale III° Stralcio – LT 17 – Agglomerato Industriale di Aprilia – Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell’art. 132 c. 3 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.”;
- preso atto che per mero refuso informatico nella citata Deliberazione CdA nr. 54 del 19/06/2013 non è stato aggiornato il Quadro Economico progettuale di Variante;
- ritenuto opportuno rettificare il refuso informatico del Q.E. della Deliberazione CdA nr. 54/13 e conseguentemente riapprovare il Progetto di Variante in corso d’opera al prot. cons. nr. 669 del 11/02/2013, integrato in data 18/04/2013 al prot. cons. nr. 1992 e in data 03/06/2013 prot. cons. nr. 2803, ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con aumento dell’importo lavori del 3,34%, rettificando il Q.E. progettuale di Variante;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
  - a voti unanimi espressi in forma palese;

## DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte sostanziale ed inscindibile della presente deliberazione;
- 2) rettificare il refuso informatico del Q.E. della Deliberazione CdA nr. 54/13 e conseguentemente di riapprovare la Perizia di Variante trasmessa dalla D.L. al prot. cons. nr. 669 del 11/02/2013, integrato in data 18/04/2013 al prot. cons. nr. 1992 e in data 03/06/2013 prot. cons. nr. 2803,

redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., rettificando il Q.E. progettuale di Variante con il seguente:

LAVORI	
A01) IMPORTO TOTALE LAVORI RIMODULATO	€ 470.570,17
A02) ONERI PER LA SICUREZZA, non soggetti a ribasso	€ 19.544,08
A) TOTALE (A01) + A02))	€ 490.114,25
SOMME A DISPOSIZIONE	
B01) IMPREVISTI	€ 15.342,99
B02) OCCUPAZIONI IMMOBILI O AREE	€ 0,00
B03) ACQUISIZIONE IMMOBILI O AREE	€ 0,00
B04) SPESE GENERALI TECNICHE, ONERI	€ 45.000,00
B05) COORDINATORI SICUREZZA	€ 14.000,00
B06) SPESE DI GARA, GENERALI	€ 10.000,00
B07) SPESE CONTROLLI, COLLAUDI	€ 12.000,00
B08) RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI PIANI DI CARATTERIZZAZIONE	€ 13.000,00
B09) ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI	€ 17.000,00
B10) FORNITURE IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI	€ 60.000,00
B11) ART. 18 L. 109/94	€ 13.500,00
B12) I.V.A. al 10% su A)+ B01) + B10)	€ 56.545,72
B13) I.V.A. al 21% su B04)+B05)+B06)+B07)+B08) + B09)	€ 23.310,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 279.698,71
SOMMA A+B)	€ 769.812,96
A detrarre I.V.A.B12)+B13) a carico dell'Ente	€ 79.855,72
C) TOTALE	€ 689.957,24
D) ECONOMIE DI RIBASSO	€ 195.785,32
TOTALE GENERALE C)+ D)	€ 885.742,56

dando mandato al R.U.P. – Ing. Lorenzo Mangiapelo per la sottoscrizione dell'atto di sottomissione come da "All. G" della perizia di Variante al prot. cons. nr. 2803/13;

- 3) di approvare la proroga dei lavori di nr. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da aggiungersi al termine di ultimazione dei lavori previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) di dare mandato agli uffici per la comunicazione a tutti i soggetti interessati della presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO  
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE  
Gr. Uff. Luigi Torelli

F.to Lorenzo Mangiapelo

F.to Luigi Torelli