

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

## ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 16/2018 del 29 Ottobre 2018

### DELIBERAZIONE N. 092

OGGETTO: L.R. n. 60/78 “Progetto opere per aggiornamento e completamento infrastrutture di pubblica illuminazione per l’intera rete consortile – Sostituzione armature con Illuminazione a Led – RM 18” – Variante in c.o. senza aumento di spesa ai sensi dell’art. 132 c. 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Determinazioni.

*Dimostrazione  
Della disponibilità dei fondi:*

Titolo .....

Capitolo .....

Categoria .....

Articolo .....

Somma stanziata L. ....

Agg. per storni L. ....

L. ....

Somme impegnate L. ....

Disponibilità L. ....

Somma stanziata L. ....

Dedot. per storni L. ....

L. ....

Somme impegnate L. ....

Disponibilità L. ....

Addi .....

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 10,15 presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

#### P R E S E N T I

- |                        |                 |    |
|------------------------|-----------------|----|
| 1) COSIMO PEDUTO       | Presidente      | SI |
| 2) ALESSANDRA SCARAGGI | Vice Presidente | NO |
| 3) LUCIANO MOCCI       | Consigliere     | SI |
| 4) STEFANIA PETRIANNI  | Consigliere     | SI |
| 5) ANTONELLO TESTA     | Consigliere     | SI |

Hanno giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale Dr. SEBASTIANO GOBBO ed i Componenti Dr. IGNAZIO CARBONE e Dr.ssa VERONICA GACCI.

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.

IL SEGRETARIO

Su relazione del Presidente,

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### VISTA:

- la Deliberazione CdA nr. 37 del 08/06/2011 di approvazione del parco progetti – Annualità 2011/2012;
- le Determinazioni D.G. n. 32/2011 di approvazione del Progetto Definitivo in atti al prot. cons. n. 3774 del 29/06/2011 ed il relativo Quadro Economico Generale della Spesa;
- la Deliberazione CdA n. 36 del 25/06/2015 di avvio delle procedure di appalto secondo i disposti del D.Lgs. n.163/2006 e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e nomina del Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del c.d. Codice degli Appalti;
- la Deliberazione CdA n. 47 del 07/07/2015 di approvazione del Progetto Esecutivo al Prot. cons. n. n. 2712/15 e del Bando/Disciplinare di Gara, con mandato al R.U.P. di predisporre quanto necessario all'avvio delle procedure di appalto per l'esecuzione dei lavori in argomento mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 37, 54, 55 e 122 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; l'aggiudicazione avverrà con criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 122 comma 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- la Determinazione della Regione Lazio – Dir. Reg. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Area Infrastrutture per lo Sviluppo Economico nr. G16785 del 20/11/2014 (trasmessa con nota prot. n. GR655138 del 25/11/2014 in atti al prot. cons. n. 5231/2014) con la quale è stato approvato e concesso il finanziamento sul progetto in argomento a valere sulla L.R. 60/78 per l'importo di €. 503.720,00 pari al 70% sul totale di €. 719.600,00;
- la Deliberazione CdA n. 26 del 14/03/2016 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla Ditta "BENITO MANDOZZI" con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Viale dei Fiori, 91 – Fraz. Faraone, con il ribasso del 33,486%, e rimodulato il Quadro Economico Generale della spesa a seguito del ribasso d'asta e dato mandato al R.U.P. per la stipula del relativo contratto di appalto;
- il contratto di appalto sottoscritto in data 17/05/2016 (in atti al prot. cons. n. 2728/16) con la Ditta Aggiudicataria "BENITO MANDOZZI", per l'importo di €. 437.186,80 oltre I.V.A. nella misura di legge, e compresa la quota per l'attuazione dei piani di sicurezza di €. 24.800,00;
- il verbale di inizio dei lavori del 10/06/2016 (in atti al prot. Cons. n. 3337/16);

### CONSIDERATO CHE:

- la Direzione Lavori ha trasmesso verbale di sospensione dei lavori del 17/07/2016, in atti al prot. Cons. n. 4489/2016, nelle more dell'evasione da parte di ACEA Energia Spa della richiesta di forniture di un punto di consegna in BT per l'alimentazione elettrica della illuminazione pubblica di Via La Comunella;
- la Direzione Lavori ha trasmesso I° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 17/07/2016, in atti al prot. Cons. n. 5498/2016, e relativo certificato di pagamento di importo pari ad € 281.394,56 oltre I.V.A. al 10% (€ 28.139,46), pari al 64,69% delle opere oggetto di appalto;
- In relazione al superamento delle criticità relative al citato rilascio della fornitura di un punto di consegna in BT per l'alimentazione elettrica della illuminazione pubblica di Via La Comunella, la D.L. ha trasmesso al prot. cons. n. 4538 del 03/10/2018 la Perizia di Variante non sostanziale in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 132 c. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., senza variazioni dell'importo rispetto al contratto originario e fermi restando gli ulteriori termini e condizioni di cui al medesimo Contratto di Appalto ed al CSA; nello specifico la variante in c.o. è finalizzata alla sostituzione dei cavi elettrici di rame con quelli in alluminio su Via la Comunella, all'adeguamento tecnologico delle armature luminose in quanto quelle preventivate nel progetto originario "URMET" non risultano più in commercio oltre che superate tecnologicamente e a migliorie tecnico/funzionali dell'intera opera;

### RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare il Progetto di Variante in corso d'opera senza aumento di spesa in atti al prot. nr. 4538 del 03/10/2018;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale – R.U.P.;
- a voti unanimi espressi in forma palese;

### DELIBERA

- le premesse sono parte sostanziale ed inscindibile della presente deliberazione;
- di approvare il Progetto di Variante in corso d'opera senza aumento di spesa in atti al prot. nr. 4538 del 03/10/2018, redatto ai sensi dell'art. 132 c. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., fermi restando gli ulteriori termini e condizioni di cui al CSA ed al Contratto di Appalto;
- di dare mandato agli uffici per la comunicazione della presente all'Impresa, all'Ufficio Direzione Lavori, al Resp. della Sicurezza in corso di esecuzione per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché alla Regione Lazio per opportuna conoscenza;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO  
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE  
Dr. Cosimo Peduto

