

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 16/2018 del 29 Ottobre 2018

DELIBERAZIONE N. 093

OGGETTO: L.R. n. 60/78 “Agglomerato Industriale Mazzocchio - Protezione e sicurezza sociale, ambientale e industriale – Rete di Videosorveglianza - 1 stralcio funzionale - LT 51” – Variante in c.o. senza aumento di spesa ai sensi dell’art. 106 c. 1 D.Lgs. n. 50/16 – Determinazioni.

Dimostrazione
 Della disponibilità dei fondi:
 Titolo
 Capitolo
 Categoria
 Articolo
 Somma stanziata L.
 Agg. per storni L.
 L.
 Somme impegnate L.
 Disponibilità L.
 L.
 Dedot. per storni L.
 L.
 Somme impegnate L.
 Disponibilità L.
 Addi

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 10,15 presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

PRESENTI

- | | | |
|------------------------|-----------------|----|
| 1) COSIMO PEDUTO | Presidente | SI |
| 2) ALESSANDRA SCARAGGI | Vice Presidente | NO |
| 3) LUCIANO MOCCI | Consigliere | SI |
| 4) STEFANIA PETRIANNI | Consigliere | SI |
| 5) ANTONELLO TESTA | Consigliere | SI |

Hanno giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale Dr. SEBASTIANO GOBBO ed i Componenti Dr. IGNAZIO CARBONE e Dr.ssa VERONICA GACCI.

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.

IL SEGRETARIO

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA:

- la deliberazione CdA n. 45 del 15/05/17 ad oggetto “L.R. n. 60/78 – Approvazione Parco Progetti triennio 2017/2019”;
- la Determinazione n. G05522 del 27/04/17 della Direzione Sviluppo Economico a Attività Produttive della Regione Lazio di approvazione dell’Avviso Pubblico relativo alla concessione di agevolazioni e provvidenze di cui alla L.R. n. 60/78 annualità 2017/2019, pubblicata sul Burl n. 35 del 02/05/17;
- la deliberazione CdA n. 46 del 15/05/2017 con la quale è stato:
 - approvato il Progetto Esecutivo “*Agglomerato Industriale Mazzocchio - Protezione e sicurezza sociale, ambientale e industriale – Rete di Videosorveglianza - 1 stralcio funzionale - LT 51*” per l’importo totale di € 89.934,17 escluso I.V.A. a carico dell’Ente;
 - nominato ai sensi della L.241/90 ed in ottemperanza all’art.31 del D.Lgs n. 50/2016, il Direttore Generale – DAT Ing. Lorenzo Mangiapelo, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
 - approvato l’impegno finanziario necessario a sostenere la quota di investimento non coperta dal finanziamento regionale all’uopo concesso, a valere su bilancio corrente dell’Ente;
 - dato mandato agli Uffici per la predisposizione di tutti gli atti tecnici necessari alla richiesta di finanziamento di cui alla L.R. n. 60/78 secondo i disposti della richiamata Determinazione regionale n. G05522 del 27/04/17;
- la Determinazione n. G10242 del 20/07/17, della Direzione Sviluppo Economico a Attività Produttive della Regione Lazio, pubblicata sul Burl n. 59 del 25/07/2017, con la quale è stato approvato e concesso il contributo sul progetto in argomento pari ad € 62.068,91, pari a circa il 70% dell’importo progettuale di € 89.934,17;
- la deliberazione CdA n. 104 del 13/11/2017 con la quale è stato dato mandato al R.U.P. – D.G. Ing. Lorenzo Mangiapelo, di predisporre quanto necessario all’avvio delle procedure di appalto per l’esecuzione delle opere di completamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B) del Codice, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a);
- la deliberazione CdA n. 45 del 20/04/2018 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL con sede in San Felice Circeo (LT) – Via Terracina Km 13.200, con il ribasso offerto del 30,130%, per un importo contrattuale dei lavori rimodulato di €. 50.006,88 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 2.862,85, nel totale a corpo di €. 52.869,73 ed approvato il relativo Q.E. generale della spesa rimodulato;
- il Contratto di Appalto del 22/05/2018 sottoscritto con la Ditta “COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL” (in atti al prot. cons. n. 2466/18), per l’importo di €. 52.869,73 oltre I.V.A. nella misura di legge, e compresa la quota per l’attuazione dei piani di sicurezza;
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 22/05/2018 (in atti al prot. cons. n. 2467/18);

CONSIDERATO CHE:

- in data 6/06/2018 la D.L. ha predisposto la sospensione dei lavori in argomento per necessità di rimodulazione del progetto esecutivo finalizzato al miglioramento funzionale dell’opera, con l’eliminazione del “gabbiotto custode”, ed al rilascio da parte della Provincia di Latina dell’autorizzazione all’installazione di n. 2 videocamere sui pali di illuminazione esistenti sulla viabilità di competenza;

VISTA:

- la nota del Comune di Pontinia del 09/08/2018, in atti al prot. cons. n. 3830/18, con la quale viene data la disponibilità ad allocare gli impianti tecnologici ed i dati provenienti dalla registrazione delle videocamere all’interno degli uffici della Polizia Municipale;

- la nota della Provincia di Latina – Settore Viabilità del 25/09/2018 prot. n. 45372, in atti al prot. cons. n. 4340/18, con la quale si autorizza l’installazione di n. 2 videocamere sui pali di pubblica illuminazione insistenti lungo la S.P. Longitudinale “A”;

CONSIDERATO CHE:

- la D.L. ha trasmesso al prot. cons. n. 3623 del 01/08/2018 e successiva integrazione/rimodulazione prot. n. 4599 del 05/10/2018 la Perizia di Variante in corso d’opera, redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 D.Lgs. 50/16, senza variazioni dell’importo rispetto al contratto originario; la variante non sostanziale riguarda nello specifico un miglioramento tecnico/funzionale dell’intera opera ed inoltre, sulla scorta di quanto esposto in premessa, prevede l’eliminazione del “gabbiotto custode” e la predisposizione di un impianto di trasmissione dati e immagini dalle videocamere; la perizia di variante non sostanziale prevede altresì, in ragione delle modifiche da apportare, una proroga del tempo di ultimazione dei lavori di 90 (novanta) giorni;

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare il Progetto di Variante in corso d’opera senza aumento di spesa in atti al prot. nr. 4599 del 05/10/2018;

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale – R.U.P.;

- a voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- le premesse sono parte sostanziale ed inscindibile della presente deliberazione;
- di approvare il Progetto di Variante in corso d’opera senza aumento di spesa in atti al prot. nr. 4599 del 05/10/2018, con proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 90 (novanta);
- di dare mandato agli uffici per la comunicazione della presente all’Impresa, all’Ufficio Direzione Lavori, al Resp. della Sicurezza in corso di esecuzione per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché alla Regione Lazio per opportuna conoscenza;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Dr. Cosimo Peduto